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 Las energías alternativas han sido testeadas en distintos países por largo tiempo y con 
resultados excepcionales, en cuanto al impacto ambiental, relación costo-beneficio e impacto en la 
creación de empleo. Actualmente Argentina cuenta con desarrollos propios y experiencias 
comprobables en el uso de este tipo de energías. Hoy existe la gran oportunidad de que estos 
comiencen una etapa de mayor desarrollo de mercados, capaces de satisfacer y estimular una demanda 
que a la actualidad es escasa pero que va en aumento.  
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe de 2013 “Repensando 
nuestro futuro energético” presentado en Bogotá, ha proyectado que el potencial energético procedente 
de los recursos naturales de América Latina es tal que sería suficiente para cubrir en más de 22 veces 
la demanda eléctrica de la región en 2050. Incluso la capacidad pico nominal puede incluso satisfacer  
varias veces la demanda de todo el mundo. Por otro lado se espera una participación del 46% del 
sector de la energía solar fotovoltaica. 
 Por lo cual en los próximos años se espera mucha inversión en el sector y por lo tanto 
consumidores que se adapten a estas nuevas alternativas. Es decir que un futuro no muy lejano el 
sector de las renovables inevitablemente será un actor necesario e influirá en el curso de las economías. 
 Dicho estas palabras y estando en el particular contexto en el que vivimos en nuestra 
país es tiempo de escribir sobre administración de negocios en el campo de las energías renovables. Es 
tiempo de desarrollar sistemas administrativos e incorporar las llamadas “green cultures” a las 
empresas argentinas. Hoy no solo es viable utilizar energías renovables en las diversas organizaciones 
sino que usarlas genera una imagen positiva que deviene en mejor posicionamiento en la mente de sus 
públicos interesados. 
 La tecnología y los avances que propone la ciencia generalmente contribuyen a la 
sociedad. Esta tesis pretende aportar su granito de arena a mejorar la calidad de vida de todos. Por esto 
se propone la puesta en marcha de un emprendimiento que utiliza un recurso renovable muy 
abundante en nuestro país: el sol. El mismo consiste en la construcción y diseño de un prototipo capaz 
de transformar la energía solar en energía eléctrica para que en el mismo se puedan cargar dispositivos 
móviles como celulares y tablets. 
 En este trabajo se presentará en primer lugar una contextualización del 
emprendimiento con la finalidad de lograr una mejor comprensión del emprendimiento a desarrollar y 
para lograr justificar la oportunidad de negocio que se tiene. Para ello se hará una descripción 
2 
 
exploratoria sobre mercado de la publicidad en Argentina, el grado de desarrollo de las energías 
renovables, experiencias similares al emprendimiento planteado, mercado de celulares y conceptos 
básicos acerca de la energía solar. 
 En segundo lugar se analizará minuciosamente el proyecto a través de la metodología 
Canvas. Es decir se explicará los segmentos de clientes, relaciones con los clientes, canales, 
actividades clave, estructura de costos, flujo de ingresos, recursos clave, proposiciones de valor y 
principales socios. 
 En tercer lugar se desarrollarán algunos de los procesos  que el Project Management 
Institute propone para la puesta en marcha de proyectos. Se tratarán los procesos de integración, 
alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos y adquisiciones. 
 En cuarto lugar se presentarán los resultados de un estudio de mercado de observación 
realizado que aportará información valiosa para decidir aspectos del proyecto. 
  En quinto y último lugar se expondrán las conclusiones obtenidas sobre el desarrollo 
del emprendimiento productivo. 
  En resumen con este trabajo se pretende: 
 Comprender el contexto en el que se desenvolverá el proyecto. 
 Plantear un modelo de negocios sustentable, sostenible y económicamente viable. 
 Aplicar metodologías del Project Management Institute a un proyecto real. 













           CAPÍTULO I    
CONCEPTOS INTRODUCTORIOS, CONTEXTO Y 
ANTECENDENTES 
 
A. ¿Qué son las Energías Renovables?  
 
 Se denominan energías renovables a aquellas fuentes energéticas basadas en la 
utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. No utilizan, como las 
convencionales, combustibles fósiles, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto 
ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan 
contaminantes. 
 La ley 26190, sancionada en 2006, establece un régimen de fomento para  el uso de 
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. La misma define como 
fuentes de energía renovables “a aquellas que no son de origen fósil y enumera a las siguientes: 
energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de 
plantas de depuración y biogás”. 
 El uso extendido de fuentes de energía renovable puede contribuir a mejorar la calidad 
de vida sin interferir en el sistema climático. 
 Según un artículo publicado por la Secretaria de Energía de la Nación en 2004, “las 
energías renovables también pueden proporcionar electricidad para satisfacer necesidades básicas de 
refrigeración, alumbrado y comunicaciones entre muchas otras, a comunidades en donde no llega el 
tendido eléctrico”. 
 
B. La energía solar 
 
 Continuando con el mismo artículo, explica que la energía solar es la fuente principal 
de vida en la Tierra: dirige los ciclos biofísicos, geofísicos y químicos que mantienen la existencia del 
planeta, los ciclos del oxígeno, del agua, del carbono y del clima. El Sol nos suministra alimentos 
mediante la fotosíntesis, y como es la energía del sol la que induce el movimiento del viento y del agua 
y el crecimiento de las plantas, la energía solar es el origen de la mayoría de las fuentes de energía 
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renovables, tanto de la energía eólica, la hidroeléctrica, la biomasa, y la de las olas y corrientes 
marinas, como de la energía solar propiamente dicha. 
 La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la 
energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces 
superior al consumo actual. 
 La energía solar que recibe la Tierra se ocupa de dos formas diferentes: la energía 
solar fotovoltaica y la energía solar térmica 
 La energía solar fotovoltaica produce a través de ciertos materiales energía eléctrica, 
mientras que la térmica sirve fundamentalmente para calentar fluidos. 
 El uso térmico de la energía solar se ve plasmado principalmente en los calefones 
solares y calefacción para viviendas. Siendo la primera una de las formas más económicas incluso en 
Argentina. 
 Por el lado fotovoltaico el principal componente para la producción de energía son las 
células fotovoltaicas. Estas producen energía eléctrica continua capaz de cargar baterías o incluso a 
través de un inversor se puede transformar a corriente alterna y así poder alimentar casi cualquier tipo 
de artefacto (televisores, lámparas, computadoras, etc). 
 Un conjunto de estas celdas, conectadas en serie o paralelo, en una misma unidad o 
módulo solar, constituyen un panel fotovoltaico. 
Imagen 1: funcionamiento de los paneles solares. Recuperado de 
http://www.arquinstal.com.ar/eficiencia/faqrenovables.html [Diciembre 2014] 
  
 
   Sintetizando la misma publicación, la utilización de este tipo de energías presenta las 
siguientes ventajas: 
-Tecnología madura y aceptada internacionalmente. 
-Altamente confiable. 
-Bajos costos de operación y de mantenimiento 
-Representa la mejor opción en fuentes de energía renovable para introducir en el ámbito 
urbano. 
-Aplicable en los más diversos sitios y para diferentes usos. 
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-Fácil de producir a escala masiva y de instalar. 
-Tecnología que permite generar empleos y un desarrollo industrial sustentable. 
- Evitar un costoso mantenimiento de líneas eléctricas en zonas de difícil acceso. 
-Contribuir a evitar el despoblamiento progresivo de determinadas zonas. 
-Es una energía descentralizada que puede ser captada y utilizada en todo el territorio. 
-Una vez instalada tiene costo energético nulo. 
Por otro lado también presenta algunas desventajas: 
-Sus precios continúan siendo elevados, impidiendo su utilización en forma masiva. 
-El mercado o la demanda sigue siendo pequeña y por lo tanto, la escala de producción 
continúa siendo baja. 
 Los costos de generación e inversión son distintos para las diferentes tecnologías pero 
en lugar sin acceso a red la inversión se reduce considerablemente. 
 El mayor costo se genera con la inversión inicial pero los costos de mantenimiento y 
funcionamiento son relativamente bajos. 
 
C. El recurso solar en Mendoza 
 
 Mendoza tiene un alto grado de radiación solar y uno de los más altos del país. Esto lo  
confirman diversos estudios como los realizados para la licitación del programa GENREN del 
gobierno nacional y el estudio Grossi Gallegos y R. Righini en su “Atlas de energía solar de la 
República Argentina” 
   Cómo se ve en las siguientes imágenes de los mapas calóricos nuestra provincia posee 
un excelente recurso solar, lo que muestra la gran oportunidad que hay para desarrollar negocios 















Imagen 3: Distribución espacial del promedio mensual de la irradiación solar global diario en verano en 
Argentina Fuente: H. Grossi Gallegos y R. Righini “Atlas de energía solar de la República Argentina”. Publicado 















Imagen 4: Distribución espacial del promedio mensual de la irradiación solar global diario en invierno 









D. Marco Regulatorio 
 
 En el año 1998 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 25019: Régimen Nacional 
de la Energía Eólica y Solar, en el que se declara de interés nacional la producción de estas energías y 
se establecen ciertos beneficios impositivos que benefician la inversión en este tipo de energías 
 Esta ley, prevé: a) el diferimiento de las sumas a abonar por IVA por las inversiones 
de capital destinadas a instalaciones de centrales o equipos eólicos o solares por 15 años a partir de 
la promulgación de la ley (art. 3), b) la afectación de recursos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico 
del Interior (art. 70, Ley 24065) para la promoción, por parte del Consejo Federal de la Energía 
Eléctrica (CFEE), de la generación eólica y solar (art. 4), c) la conformación de un Fondo Fiduciario 
de Energías Renovables, administrado por el CFEE destinado a remunerar por un período de 15 años, 
con hasta 0,015 $/ kWh a sistemas eólicos, geotérmicos,  mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, 
gases de plantas de depuración y biogás y sistemas hidroeléctricos (en este caso de hasta treinta 
megavatios de potencia) que vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la 
prestación de servicio público y con 0,9 $/ kWh a sistemas de generadores fotovoltaicos solares 
destinados a la prestación del servicio público (art. 5), d) otorgamiento de estabilidad fiscal por el 
término de 15 años para las actividades de generación eólica y solar que vuelquen su energía en los 
mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicio público (art. 7). 
 En el año 2006, fue sancionada la Ley 26.190 de Fomento y Promoción de Energías 
Renovables, con la cual se espera alcanzar para el año 2016, la meta de que el 8% del consumo 
eléctrico nacional sea provisto por energías renovables. Que fue reglamentada por Decreto 
presidencial en el año 2009. La realidad marca que se está muy lejos de ese porcentaje, alcanzando 
solo un  3%. 
 En Mendoza se sancionó en el año 2008 la ley 7822 que declara de interés provincial 
la generación eléctrica a partir de energías renovables y adhiere a la ley 26190.   
 Por otro lado según el Director del Departamento de Energías Renovables del 
Ministerio de Energía de Mendoza, el Ing. Pablo Portuso, “se está trabajando en la confección de una 
ley que permita la generación distribuida en la provincia”. 1 En Abril de 2015 se reglamentó algunos 
artículos de la mencionada ley 7822 y se emplazó a las distribuidoras de energías que en un período de 




                                                 





E. El sector de las energías renovables en Argentina 
 
 Según un estudio de Fundación AVINA  la Argentina posee un sector renovable muy 
reducido ya que la matriz energética nacional posee una alta dependencia en los combustibles fósiles, 
básicamente petróleo y gas, llegando al 87% de la oferta energética total. Es un valor muy elevado 
que representa un gran desafío para los próximos años, ya que deberemos hacer frente a un cambio 
de fuentes energéticas frente al declive pronunciado de las actuales reservas fósiles y a la necesidad 
de reducir, durante las próximas décadas, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  
 
Gráfico 1: Generación de energía eléctrica en Argentina año 2012. Fuente: Villalonga, J.C. (2013) 
 
   Por otro lado hay que considerar que el nivel de inversiones en el sector es muy 




Gráfico 2: Inversión en energías renovables por país y sector en 2013 en billones de dólares. Fuente: 
Bloomberg New Energy Finance (2013) 
    
 
   La realidad es desde el 2010 Argentina está importando más energía de la que exporta, 
por eso se ha perdido el autoabastecimiento energético. Más aún, hay un alto nivel de salida  de 
dólares por el gran monto que se debe paga en concepto de importación de energía. Este mismo dinero 
se podría direccionar a crear fuentes renovables de energía y así dejar de depender de otros en materia 
energética. 
  En la Argentina tenemos los recursos y personas capacitadas para aumentar el 
mercado de las renovables. Esto se observó claramente cuando en 2009 el Gobierno Nacional a través 
del programa GENREN licitó proyectos de energía renovable y se superó ofertas que superaban 
ampliamente lo estipulado por el gobierno. 
 Por otro lado hay que aprovechar e incentivar la utilización de energías renovables a 
baja escala, fundamentalmente en los hogares. Los sistemas de generación distribuida funcionan muy 
bien en otros países funcionan muy bien y producen ahorros importantes. La generación renovable 
distribuida permite tener un sistema más eficiente tanto por la reducción de la demanda de la red 
como por las menores pérdidas la transmisión de energía. Esto permitiría que las personas tomen 
consciencia de su uso de energía y no derrochen o mal gasten la misma. También reduciría la demanda 
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desde los grandes centros de producción. 
  La realidad de nuestro país en cuanto a producción de energía es que solo se 
produce en grandes centrales y luego se distribuye a la población, la generación distribuida es nula. 
 Un buen ejemplo del potencial de ahorro existente es cuantificar el impacto 
económico que ya representan las energías renovables. En el 2012 se generaron 1.702 GWh por 
fuentes renovables, lo que implicó un ahorro de 406.800 m3 de gasoil importado que se hubieran 
utilizado para producir esa electricidad. El monto ahorrado en combustible importado fue de unos 
317 millones de dólares. 
 Para dimensionar el impacto económico de esta sustitución de importaciones, 
podemos señalar que la meta del 8% de renovables en el 2016 significaría evitar quemar 6,6 millones 
de m3 de gas natural por día. Cumpliendo este objetivo, por ejemplo, se evitaría la importación y el 
pago en divisas de LNG (gas natural licuado) por US$ 1.500 millones o de gas oíl por unos 
US$ 2.200 millones cada año. 
 Un ambicioso plan de desarrollo de las energías renovables que permita cumplir con 
la meta del 8% al año 2016 y con la expectativa de cubrir con energías renovables el 20% de la 
demanda en el 2020 es económicamente viable y conveniente desde el punto de vista de la balanza 
comercial del país. 
 
F. Renovables del lado de la demanda 
 
 Para desplegar el potencial renovable existente en todo el país es necesario contar 
también con la posibilidad de incorporar la generación distribuida integrada a la red. Varias ventajas 
justifican esta opción. En primer lugar disminuye la demanda desde los grandes puntos de generación 
con una consecuente disminución de pérdidas de energía en el transporte. Permiten además desplegar 
un potencial enorme para la energía solar distribuida en espacios urbanos, como así también para la 
eólica en pequeña escala 
 A lo anterior se debe añadir el significativo aporte que realizan las energías renovables 
en materia de generación de empleos. Allí donde las renovables adquieren protagonismo se puede ver 
el impacto altamente positivo que se produce en materia de inversiones y nuevos puestos de trabajo. 
Las renovables son un genuino pilar del desarrollo sostenible brindando energía limpia, inagotable y 
empleos duraderos. 
  La incorporación de las energías renovables resulta altamente favorable desde el punto 
de vista económico, ambiental y social significará el despegue de la industria de las renovables en 
nuestro país, representará una enorme contribución económica al mejorar las cuentas públicas 
sustituyendo importaciones de un modo virtuoso, consolidando un desarrollo industrial local y 
mejorando nuestra matriz energética. Como ninguna otra fuente energética, las renovables pueden 
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brindar una respuesta en el corto plazo y a costos económicos competitivos. 
 
 
G. Análisis de la competencia en Mendoza 
 
  Si bien en Mendoza no existen empresas que presten el servicio de cargadores 
públicos de celulares, existen competidores cercanos que ofrecen publicidad vía led. 
  Las principales empresas que competirán con nuestra plataforma son dos de larga 
trayectoria en el mercado publicitario mendocino: Publicidad Sarmiento y LedBanner. 
  A continuación describiremos ambas compañías. 
 
   1-LedBanner 
 
  Ledbanner es un sistema de carteleria digital indoor que permite exhibir anuncios 
publicitarios de alto impacto. El mismo, está destinado a entretener al público que se encuentra en 
situación de espera, con noticias online en tiempo real. El tiempo que transcurre mientras una persona 
se encuentra en situación de espera brinda un espacio de enorme valor para la comunicación. Toda su 
atención se encuentra dispuesta a recibir información, y en la medida en que el mensaje sea emitido de 
forma original, las posibilidades de que lo recuerde se incrementan muy por encima de cualquier otro 
medio.  
  Entre los sitios mendocinos donde se puede encontrar están: la Bolsa de Comercio de 
Mendoza, Centro Médico Palmares, Centro Médico La Barraca, Intercontinental, Ecogas, entre otros. 
  Es una de las unidades del diario Los Andes y por este motivo se intercalan noticias 
del portal  digital del periódico con publicidad. También están en otras provincias como San Luis y 
Córdoba (tienen un convenio con el diario la voz del interior). 
  Por otro lado, en una nota del diario digital Ecocuyo (2014) se dio a conocer que  
Ledbanner firmó un acuerdo con Francorp Argentina  perteneciente a la red mundial de Francorp Inc. 
(USA) con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de cadenas de franquicias. Por medio de 
esto, la empresa prevé realizar la expansión de su marca a otras provincias y otros países.  
  Esta empresa brinda la posibilidad de adquirir en franquicia la marca. Posee la gran 
ventaja que lo que se franquicia es el modelo de negocio y la inversión del proyecto no tiene un monto 
específico, ya que se analiza para cada caso en particular, por las distintas variables que intervienen. 
Por otro lado los números que se brindan en el análisis del negocio son verdaderamente prometedores: 
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Gráfico 3: los números que arrojan la inversión en Ledbanner.  Fuente: 
http://www.ledbanner.com.ar/?page_id=1376 [Diciembre 2014] 
 
  De acuerdo expresaba una nota en la revista digital Punto a Punto (2013) si se 
considera “la audiencia que tiene el circuito digital indoor en Mendoza, los mensajes de Ledbanner 
llegan a 315.000 personas, mientras que en la ciudad de Córdoba alcanzan a 246.000 persona” 
  Según la web de Ledbanner, esta empresa tiene pautas publicitarias de marcas muy 
reconocidas como “Mcdonalds, helados Soppelsa, seguros San Cristóbal, Yacopini Motors, Sheraton, 
Osde, farmacias Del Plata, Universidad Maza, entre otros”. 
   En cuanto a los soportes  en que Ledbanner transmite sus publicidades y noticias se 
utilizan  pantallas verticales Lcd full HD de 47” y 52” colocadas en un soporte especialmente diseñado 
para este objetivo.  
     En la sección de preguntas frecuentes de la web de Ledbanner explica que la 
programación de los leds se realiza de la siguiente forma: se programa una hora y luego se repite. La 
repetición se realiza porque el público va rotando durante el día y de esa manera el nuevo público 
podrá ver los anuncios publicitarios. Esos 60 minutos están compuestos de la siguiente manera: 10 
minutos le corresponden al concedente del espacio físico, en el caso que no se pague un alquiler por 
dicho espacio donde se ubicará el Ledbanner, 20 minutos aproximadamente de noticias, 25 minutos los 
comercializa el Franquiciado a terceros anunciantes y 5 minutos forman parte del royalty para que el 
Franquiciante venda a anunciantes nacionales. El software de programación y administración de 
contenidos es operado por Ledbanner Central y el Franquiciado se dedica a vender espacios 




         Imagen 5: pantallas de  Ledbanner.  Fuente:  http://www.ledbanner.com.ar/ledbannerfranquicia.pdf . 
[Diciembre 2014] 
 
  2- Publicidad Sarmiento 
  
   Esta empresa de comunicación publicitaria fue fundada en 1950 por José Orlando 
Terranova. 
  Se dedica principalmente a la publicidad exterior y cuenta tanto con una división 
grafica como con una división especializada en Leds. 
  Tiene presencia en la vía pública en varias ciudades de Argentina como “Rosario, Mar 
del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Córdoba. También está en otros países como República Dominicana, 
Medellín y Miami”.  
                           Al igual que Ledbanner proyecta en sus pantallas noticias, en este caso del diario 
online Mdzol.com. 
   En Godoy Cruz (mendoza) Publicidad Sarmiento ha instalado tres trasiluminados LED 
en: 
 Paso de los Andes y Santiago del Estero 
  San Martín y Brasil 
  Panamericana y Rotonda del trabajo 
 
             Además ha instalado una de las pantallas más grandes que hay en Mendoza en el 




H. Otras empresas similares 
   
                           El proyecto que se presenta en esta tesis tiene como principales antecedentes a dos 
emprendimientos: uno de la firma argentina Quick-Energy y el otro de radicado en Inglaterra llamado 
Solar Box.  
  A continuación haremos brevemente referencia a ellos. 
 
   1- Quick Energy 
 
  Una nota en el diario El Perfil (2013) grafica cómo se creó este servicio y en qué 
consiste. A partir de un percance personal que le costó recursar una materia, Bruno De Rosa creó un 
equipo para cargar celulares y tablets en cualquier lugar y de forma gratuita y segura. Se trata de un 
conjunto de lockers que a simple vista pasan inadvertidos pero que en su interior contienen las 
distintas fichas para cargar dispositivos electrónicos. “El día anterior a un parcial, fui a buscar los 
apuntes a la casa de un compañero. El me iba a mandar la dirección exacta por mensaje de texto. 
Pero al bajar del colectivo, me quedé sin batería en el teléfono. No encontré dónde cargarlo y, 
obviamente, nunca llegué a retirar los resúmenes”. Así fue como surgió la idea de crear “cargadores 
móviles” que eviten este tipo de inconvenientes. 
  En otra nota al Diario El Cronista (2012) se comenta que “cada uno de los dispositivos 
de Quick Energy cuenta con cinco fichas que cubren el 90% del mercado y es 90% producción 
nacional”. Los lockers se pueden plotear según la marca que contrate el servicio que puede hacerse por 
día como por meses. 
  En Octubre de este año esta empresa logró vender su primera franquicia al grupo 
Biznet que compró 10 equipos para instalarlos en la ciudad de Córdoba. 
   En la revista digital Infonegocios (2014) se expone que “el servicio, con ploteo y 
delivery incluido cuesta $ 1.800 hasta tres días. Sin embargo, Quick-Energy cuenta con la opción del 
alquiler fijo de 12 meses a $ 1.300 por mes, seis meses a $ 1.500 cada uno y $ 1.600 por tres meses 










  2- Solar Box 
 
  Según una nota para el diario BBC online (2013), “existen datos de operadores de 
telecomunicaciones solo el 3% de los teléfonos públicos ha hecho alguna llamada durante el último 
mes. Muchos de ellos están pensando en removerlos, ya que generan más costos que beneficios”.  Por 
esto hay un proyecto que se está desarrollando en Londres, Gran Bretaña, para encontrarle un uso 
sustentable a las viejas cabinas de teléfonos rojas que ya no se utilizan. Los usuarios pueden cargar sus 
teléfonos dentro de las cabinas, donde además hay anuncios publicitarios pasando en una pantalla. 
  En una nota para la revista online Energía Estratégica (2014) se expresa que este 
servicio público gratuito fue ideado por dos jóvenes geógrafos llamados Kirstey Kenney y Harol 
Craston. Como ninguno de los dos tenía experiencia en este tipo de tecnologías contrataron a un 
ingeniero especializado. El les diseñó el proyecto y pudo lograr paneles solares curvos, para que sean 
lo más discretos posibles. 
  El emprendimiento a logrado numerosos reconocimiento y premios, entre ellos 
obtuvieron la Declaración de Interés del Municipio y salieron segundos en el concurso Menor 
Generador de Carbono de Londres. 
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 Imagen 7: Viejas cabinas de teléfono y las nuevas remodeladas. Disponible 
en:http://i.huffpost.com/gen/2122002/thumbs/o-SOLAR-BOX-570.jpg?6. [Diciembre 2014] 
 
   3- Green Solutions 
   
  De acuerdo a la web de esta empresa, Green Solution es una empresa chilena de green 
marketing internacional, con presencia en 7 países (Brasil, Chile, Noruega, España, México, Estados 
Unidos y Colombia) y desarrollo de permanente de innovación sustentable aplicado al servicio de las 
personas y marcas con conciencia en el cuidado del medio ambiente.  
  Se dedican a generar soportes y campañas innovadoras para sus clientes, 
comercializan circuitos propios haciendo uso de soportes ecológicos únicos en el mundo. 
  Entre sus clientes más importantes se encuentran empresas como Sony, Movistar, HP, 
Banco Santander y Claro. 
  Esta empresa ha desarrollado unos módulos que ha denominado ecocargadores. Son 
una estructura de metal con paneles solares con cuatro espacios para poder cargar las baterías de 
celulares. 
  Se estima que los usuarios están al menos un minuto frente al mensaje publicitario, 
por lo que es un soporte de gran efectividad frente a otros. 
 
I. Telefonía móvil en Argentina 
 
  La revista digital IECO en un artículo de 2014 afirmar que de acuerdo con los 
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balances de las telefónicas, a diciembre de 2013 había 62,5 millones de usuarios, concentrados entre 
las tres grandes operadoras, que casi no se sacan diferencias. Claro (20,4 millones), Personal (20,1 
millones) y Movistar (19,9 millones). Por su parte, Nextel reporta poco más de 2 millones, lo que 
representa el 3% del market share. Sin embargo, el orden se invierte exactamente al analizar las cifras 
de facturación promedio. Se lo conoce como ARPU, el precio promedio por cada cliente. En este 
ranking, Nextel es primera, con $143 de ingreso por cliente. Después aparece Movistar ($85), 
Personal ($67) y Claro ($55). 
  Por otra parte la cantidad de usuarios reales, es decir, que usan la línea en forma 
periódica, no superan los 40 millones. De todos modos, la penetración de la telefonía móvil supera al 
100%, esto es un celular por cada habitante. 
  Gráfico 4: Cuota de mercado operadores de telefonía móvil en Argentina según balances en 
2013.Disponible en http://www.comentariosblog.com.ar/tag/telmex/. [Diciembre 2014] 
  Resumiendo una nota del diario Télam (2014) el 78% de los celulares en Argentina 
vendidos en la primera mitad del año son smartphones y representan más de dos tercios de la cuota de 
mercado, frente al un 47 por ciento un año atrás. 
  Por otro lado los celulares de gama baja y los llamados "socialphones" (aquellos 
equipos que pueden conectarse a Internet con aplicaciones limitadas) son los más afectados por el 
recambio de equipos, al registrar caídas significativas en sus ventas. 
  Los "socialphones" pasaron de concentrar el 34 por ciento del mercado a nivel 
nacional el año anterior al 13 por ciento, según el mismo estudio. 
  También perdieron participación en el mercado los teléfonos básicos, que pasaron del 




Grafico 5: Mercado de celulares por tipo de celular en 2014. Disponible en 
http://www.telam.com.ar/notas/201408/75453-el-78-de-los-celulares-en-argentina-son-smartphones-
segun-estudio.html. [Diciembre 2014] 
  Según otro artículo publicado por Télam (2015)“en el primer semestre del año 2014 el 
valor promedio de los teléfonos vendidos en el país se ubicó en 1.500 pesos, mientras que el año 
pasado en el mismo semestre el promedio era de 600 pesos. 
  Fuentes de la industria fueguina indicaron que en el primer semestre de este año se 
vendieron 6,5 millones de unidades”. 
  En cuanto a los sistemas operativos que utilizan los smartphones el mercado argentino 
"es dominado claramente por Android, con un 92%, presente en equipos que cubren todas las gamas. 
Se puede decir que Windows Phone es la segunda plataforma, aunque sólo represente el 7% del 
mercado”, según un estudio de Carrier y Asociados. Esto podría ser importante tenerlo en cuenta ya 
que un futuro se pueden desarrollar aplicaciones que por ejemplo logren localizar los cargadores de 
celulares más cercanos. 
  Siguiendo con el mismo estudio publicado en el blog de Carrier y Asociados, en el 
artículo Smart y not so smart (2014) se afirma que en la participación a nivel general, Samsung lidera 
con un 43%, seguido de Nokia (23%), LG (17%) y Motorola (10%). Sin embargo, en la participación 
de mercado de smartphones, Samsung sigue liderando, pero con un 51% (uno de cada dos 
smartphones), pero segundo se ubica LG con un 21%. Visto de otra forma, casi 3 de cada 4 
smartphones es de origen coreano. Tercero se ubica Motorola con un 12% y cuarto Nokia con un 7%. 
Es claro que más allá de la posición, tanto Samsung como LG y Motorola presentan participaciones 
similares tanto a nivel general como en smartphones. Sin embargo, “el caso de Nokia es notablemente 
distinto entre la general y smartphones, amén de pasar del 2° al 4° lugar”.   
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  Estos datos son de especial importancia para el diseño de los cargadores ya que 
determinarán los tipos de fichas que se colocarán para conectar los celulares. 
Gráfico 6: Participación de mercado por marcas en 2014. Fuente: El Blog de Carrier y Asoc. Disponible en 
http://www.comentariosblog.com.ar/2014/08/22/el-fin-de-los-basicos/ 
  El periodista Ignacio Pan escribió en un artículo para el diario online Infobae  que 
“exceptuando las Guayanas, el 100% de América del Sur tiene al menos una red 4G en 
funcionamiento. Argentina recién en el año 2014 abrió su primera licitación para cubrir la red 4G”. 
Imagen 8: Países donde está activo el 4G..Fuente: http://www.infobae.com/2014/05/13/1564066-argentina-el-
ultimo-pais-la-region-contar-4g. [Diciembre 2014]
  Por otro lado en otra nota publicada en el blog de Carrier y Asociados llamada 
“Enemigo silencioso (2014) expresa que con un parque de smartphones que está por encima de los 16 
millones de unidades en Argentina, cada vez más, el celular conectado está convirtiéndose en un 
sustituto parcial o total de la PC. De hecho al consultar a sus usuarios por los motivos para realizar 
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determinadas tareas desde el celular, apenas un 7% esgrime razones de acceso a una computadora 
personal. El 57% elige el celular por su mayor disponibilidad (“está siempre a mano”) mientras que 
segundo lugar se menciona que éste es “más fácil y cómodo de usar que una PC”, con el 31% de las 
respuestas. Esta opción es más alta en las edades extremas, es decir, entre los menores de 21 y en los 
mayores de 60 años. 
 
Gráfico 7: Motivos de uso del celular por sobre la PC. Disponible en: El blog de Carrier y Asoc. 
http://www.comentariosblog.com.ar/2014/10/10/el-enemigo-silencioso/ 
 
  Según un informe del Indec (2014) “El gasto de consumo de los hogares urbanos en la 
Argentina, el 91,2 %  de los hogares en Mendoza tiene teléfonos móviles”. Este dato es muy 
interesante para el proyecto de cargadores solares ya que indica que hay un gran mercado que atender 
y que si se mantienen los porcentajes de smartphones a nivel nacional se mejoran las expectativas de 


















           CAPÍTULO II 
Descripción del modelo de negocios y ciclo de vida del proyecto 
 
  En 2010 Alex Osterwalder diseñó el Business Model Canvas y según el blog 
Emprender es posible es “un formato que visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en 
sólo una „hoja‟, resultando un documento que ofrece directamente una visión global (el „helicopter 
view‟) de la idea de negocio, mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes elementos” 
  De acuerdo un artículo publicado por la web Marketing y Finanzas el Método Canvas 
consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve elementos esenciales de las empresas y testar estos 
elementos hasta encontrar un modelo sustentable en valor para crear un negocio exitoso, hace parte 
de la metodología “Lean Startup” que junto al Producto Mínimo Viable ponen a su mano 
herramientas muy sencillas de probar cual puede ser el producto o el servicio más viable para las 
empresas en crecimiento. 
  El Método Canvas busca con un modelo integral analizar la empresa como un todo y 
sirva como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, se ha convertido en una 
herramienta de Innovación Estratégica. 
  En el caso planteado en este trabajo el Producto Mínimo Viable será un documento en 
el que se contemplen los rendimientos teóricos de carga y el grado de aceptación o de rechazo de 
profesionales vinculados al ambiente del marketing y de las energías renovables de Mendoza.  
  A continuación se describirá el emprendimiento en los términos del método Canvas, 
explicando resumidamente los segmentos de clientes, los actores principales, la relación con los 
clientes, las proposiciones de valor, actividades clave, recursos claves, estructura de costos, canales, 
flujo de ingresos y por último se graficará la herramienta aplicada al caso. 
 
A. CANVAS cargadores solares 
 
   1- Segmentos de Clientes 
 
 Segmentar el mercado es dividirlo es porciones más pequeñas y así poder tomar 
decisiones estratégicas de mayor calidad y precisión. Es reunir los atributos que más valoran de 
nuestro producto y tratar de satisfacer de la mejor manera las necesidades de los potenciales clientes. 
 Este tipo de negocio posee dos principales clientes: usuarios y clientes directos. 
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- Usuarios: son las personas que se acercan al cargador a obtener energía para sus celulares. 
Estos mismos y las personas que circulan alrededor del cargador son aquellos que están expuestos en 
la publicidad. La segmentación del tipo de usuario va a depender del lugar donde se coloque el 
cargador, podría ser un público masivo o de nicho. Por ejemplo si se coloca un cargador en una 
universidad el público será de nicho ya que la publicidad llegará a un grupo de personas claramente 
segmentado. Por el contrario si se instala un cargador en una municipalidad el público será masivo. 
- Clientes: son aquellas empresas que publicitan en las pantallas del cargador solar. También 
son aquellas agencias de publicidad que ofrecen el cargador solar como soporte publicitario. 
 Los  tipos de interesados son sujetos de cuidar y mantener. Desde lo estético de las 
publicidades, el mensaje que queremos transmitir a través de ellas, hasta el trato personal de los que se 
pueda tener. 
 Para cada tipo de cliente y de usuario existe una segmentación distinta. y tratamiento 
diverso en consecuencia. Para cada lugar en el que se instale la plataforma tendrá conceptos diferentes, 
adaptados a la demanda particular de cada lugar.  
 - Canales: 
  Además de la plataforma propiamente creada  para soportar formatos desarrollados 
para la misma (ploteos, pantallas) será necesario unir adecuadamente esos diseños a través del 
desarrollo de micrositios y redes sociales logradas exclusivamente para las marcas. 
 Todo esto se hará para crear barreras comerciales que no sean fáciles de imitar por 
posibles actores que quieran ingresar al mercado. 
 
   2- Actores principales 
 
  Para que el negocio funcione correctamente es necesario de ciertos “engranajes” 
claves: 
- Agencias de publicidad 
- Agencias de comunicación 
- Personas  y empresas particulares que quieran publicitar 
- Usuarios 
- Proveedores gráficos 
- Relacionistas públicos. 
- Equipos de producción de las plataformas. 
- Equipo de I+D. 
   Si un negocio quiere sobrevivir y prosperar en el mercado debe contemplar la 
competencia y así poder analizar los posibles sustitutos del servicio que se propone. 
 En realidad hoy en día los soportes publicitarios compiten todos entre sí, depende de 
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cómo sean las estrategias de marketing de cada una de las empresas. Pero los sustitutos directos son 
las plataformas indoor, con competidores fuertes como LedBanner de Diario Los Andes, en la 
provincia de Mendoza.  
 Pensando en Buenos Aires el competidor que tiene algunas características similares y 
que podría acceder fácilmente a nuestro mercado sería QuickEnergy, dedicada a una especie de 
vending en la que se puede cargar el celular a través de lockers con llaves Pánzer inviolables. 
 
   3- Relación con los clientes 
 
   El cliente directo será la principal fuente de ingresos por lo que se direccionarán los 
mejores esfuerzos para lograr una atención personalizada, adaptándose las propuestas a cada necesidad 
específica. Se cuidarán todos los detalles que hacen a la presentación del  emprendimiento logrando 
servicios y productos de calidad. 
   Desde el lado de los usuarios se establece solamente una relación de autoservicio en la 
que aprovecharán el servicio gratuito de recarga de sus dispositivos móviles. 
 
   4- Proposiciones de valor 
 
  La propuesta de valor que entregaremos a nuestros interesados será innovadora y de 
gran calidad. Si bien es algo que existe de alguna forma en algunas partes del mundo, el concepto y las 
formas serán diferenciadores.  
 Buscaremos entregarles energía gratis de una forma limpia a los usuarios y por otro 
lado buscaremos generar concientización en el uso de la energía y el aprovechamiento en especial de 
todas las  renovables. En todo momento las personas podrán cargar sus dispositivos de forma gratuita, 
sin costo alguno y cuantas veces se requiera. 
 Se tomará la política de darle prioridad para pautar en nuestro medio a aquellas 
empresas que cuiden su factor ambiental y que lo tengan presente en sus campañas. 
 Además se pretende entregar a los clientes publicitarios soluciones integrales de 
publicidad, por ejemplo diseñando micrositios para las marcas conectados a la campaña, juegos 
interactivos, aplicaciones para móviles, entre otras iniciativas. 
 El emprendimiento fomentará la investigación y desarrollo en forma constante y 
sostenida. Esto implicará inversiones de tiempo y dinero en el desarrollo de prototipos, procesos 
creativos y nuevas formas de obtención de energía. Se creará y sostendrá una cultura empresaria 
basada en el conocimiento y la mejora continua para obtener ventajas competitivas superiores. 
 También los desarrollos tendrán la intervención de artistas, ya sea en sus diseños o en 
su acompañamiento. Se considera que es un factor que podrá dar un toque distintivo y además será 
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otro opción para atraer la atención de los usuarios. 
 Se buscará que las terminales publicitarias sean adaptadas al entorno en donde se 
instalarán, respetando en todos los casos la estética del entorno. Esto se verá mejor en el último 
capítulo de este trabajo, en el que se planteará un caso particular de diseño de un lugar. 
 Algunas de estas proposiciones formarán la “identidad esencial”, aquel concepto que 
Hugo Ocaña expresa en su libro Dirección Estratégica de Negocios. Esta identidad “es el sí de la 
empresa y carece de un significado racional, no posee cualidades ni atributos, es pura, transparente e 
indescriptible”. Este aspecto empresarial es el más importante y el que concentra el mayor valor 
empresario y el que mayor atención merece. Esto es porque es una de las únicas cualidades que no se 
pueden imitar y por lo tanto generan mayores barreras de mercados para el posible futuro ingreso de 
competidores directos. 
 
   5- Actividades clave 
 
 Para que el negocio funcione es necesario considerar ciertas actividades llamadas 
clave. Estas serán el motor del mismo y a las que se le direccionarán los mayores recursos económicos 
y de tiempo. 
 En consecuencia se procurará un excelente diseño de las pautas publicitarias y de las 
plataformas. Esto se logrará con diseñadores de confianza que conozcan la filosofía del 
emprendimiento y que se adapten a las exigencias de trabajo planteadas. 
 Además será necesario contar con una excelente fuerza de ventas que posibiliten 
relaciones comerciales beneficiosas. Para ello tendrá especial importancia la capacitación constante y 
la forma de remuneración de los vendedores. 
 También la innovación constante a través de la investigación y el desarrollo tendrá un 
rol clave. En esto se pondrá atención al rediseño de los cargadores y al mejoramiento del servicio tanto 
para los usuarios como para los clientes. 
 
   6- Recursos claves 
 
 El capital humano será uno de los recursos clave sobre todo los siguientes empleados: 
- Diseñadores gráficos, 
- Ingenieros en mecatrónica, 
- Vendedores. 
  Por  otro lado el principal recurso físico será el cargador solar público, ya que es el 
que será la principal forma de obtener recursos. Se destacan los componentes como el inversor, panel 




   7- Estructura de costos 
 
  Los costos más importantes que tiene este emprendimiento son:   
- Costos de desarrollo de las plataformas, 
- Costos de insumos, 
- Salarios: diseñadores, vendedores e ingeniero en Mecatrónica, 
- Costos de transporte, 
- Gastos Administrativos, 
- Alquiler de espacios, 
- Costos de construcción del cargador solar, 
- Costos de componentes, principalmente de la pantalla led y de los paneles solares, 
- Costos de marketing, 
- Costos de comunicación. 
  Para observar los números en detalle se podrán consultar los anexos de este 
trabajo. 
 
   8- Canales 
 
  Los clientes pueden llegar a nuestra empresa a través de diferentes formas: por la 
misma fuerza de ventas, publicidad en Google Adwords, publicidad de boca en boca, publicaciones en 
revistas especializadas, entre otros medios. 
  Los cargadores solares serán instalados en diversos lugares, diseñados y adaptados al 
mismo como se mencionó anteriormente. Por el tipo de público que se apunta y por la seguridad que 
necesita la terminal publicitaria se priorizará que los mismos estén en los siguientes lugares: 
 Eventos. 
 Centros comerciales. 
 Universidades. 
 Espacios públicos. 
 Aeropuertos. 
 Centros de ski. 






   9- Flujo de ingresos 
 
 Las fuentes de ingresos y principal motor del emprendimiento serán: 
 Desarrollos para empresas en particular. Por ejemplo podría ser un cargador especialmente 
diseñado para una empresa de telefonía móvil. 
 Ingresos por publicidad. Es decir los cánones que se obtengan por aquellos que publiciten 
tanto en el led como también en los laterales de la terminal de carga. 
 Alquiler del cargador para eventos. Podría ser una gran solución para las personas que asisten 
a eventos, ya que están generalmente varias horas y pueden quedarse sin batería en sus 
dispositivos. 
 Licencias por uso del cargador solar. 
 
B. Etapas del emprendimiento 
 
 Para estructurar y medir mejor la marcha del emprendimiento se ha decidido dividirlo 
en tres etapas: lanzamiento, expansión y madurez. Esto también podría llamarse el ciclo de vida del 
emprendimiento. 
 
   1- Lanzamiento 
 
  En esta primera etapa se prevee construir un primer prototipo de prueba. La intención 
será obtener información necesaria para lograr ajustar errores, aprender, mejorar el servicio y así poder 
pasar a la siguiente etapa. 
  Para esta parte del ciclo de vida se utilizará el  financiamiento proveniente de un 
crédito blando proveniente de un programa organizado por el Ministerio de Industria de la Nación 
llamado “Capital Semilla”. Es un concurso de proyectos productivos que se realiza por regiones (NEA 
– Patagonia y Cuyo – NOA – Provincia de Buenos Aires-C.A.B.A y Centro de la Argentina) y que 
tiene por finalidad dar ayudas económicas a emprendedores y pequeñas empresas. Está sustentado en 
el “Plan Estratégico Argentina 2020”, el cual estimula ciertas áreas claves para el desarrollo del  país. 
El mismo consiste en un préstamo por $25500 pesos que serán destinados íntegramente a la 
construcción del primer cargador solar.  
  Este tipo de financiación tiene cuatro características muy beneficiosas:  
 posee un plazo de devolución de cinco años, 
 un año de gracia,  
 es a tasa 0 %(lo  cual hará que el proyecto no tenga costos financieros extras), y  




Imagen 9: Plantilla adaptada de modelo CANVAS aplicada al emprendimiento. Disponible en 
http://www.totalliquidacion.com/2011/05/04/modelo-canvas-en-distintos-formatos/. [Diciembre 2015] 
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  Por otro lado se devolverá en cuotas iguales de $425 por mes. 
   Está estipulado que en un primer momento no se incorpore una plantilla fija de 
personal al emprendimiento, es decir que solo se trabaje con personal contratado para resolver 
determinadas situaciones. Esto será hasta que genere recursos suficientes como para mantener ciertos 
puestos claves. 
 
   2- Expansión 
 
 En esta etapa se pretenderá la construcción de más prototipos. Para ello se optará  por 
utilizar un mecanismo financiero novedoso y popular en los últimos años: el crowdfundig. A 
continuación se explica su funcionamiento. 
 El blog Emprenlandia explica que el crowfunding es un sistema de cooperación que 
permite a una persona que tenga un proyecto recaudar dinero para la realización del mismo. 
 Por otro lado a cambio de su participación en el proyecto se les otorga recompensas no 
monetarias a los cofinanciadores. Estas pueden ir desde muestras gratis del producto, la posibilidad de 
comprar el producto a un precio especial de lanzamiento hasta incluso la mención especial en los 
créditos del proyecto. 
 Siguiendo con lo que explica el blog, a continuación se resume el funcionamiento del 
sistema: 
a) Publicación en la plataforma: se publica un proyecto en la plataforma y el dinero que se 
pretende recaudar. Junto a este el plan de recompensa  para las personas que cooperen 
b)  Difusión del proyecto y recaudación: el creador tiene un plazo limitado para difundir y 
recaudar el dinero. 
c) Éxito: 
 Si el proyecto no recibe el 100% de lo que se solicitaba no se realiza la transferencia de dinero 
desde las cuentas de  los cofinanciadores. Esto sucede si se ha optado por modelo de 
crowfunding llamado “todo o nada”. Pero si la persona que tiene el proyecto ha optado por la 
opción “todo cuenta” si recibe lo recaudado, aunque no haya conseguido el 100%  esperado.  
 Si se llega al 100% de lo pedido se cobra el dinero de las cuentas de los cofinanciadores y se 
transfiere el dinero a la cuenta del creador del proyecto. Luego se entregaran las recompensas 




Imagen 10: Funcionamiento del crowdfunding. Disponible en http://www.emprendelandia.es/que-es-el-
crowdfunding. [Enero 2015] 
 
  Según el mismo blog Emprenlandia, el crowdfunding  posee las siguientes ventajas: 
 La opinión de los cofinanciadores puede ser muy importante a la hora de lanzar una idea  
 Si el dinero no alcanza el 100% de lo recaudado puede ser una señal muy clara que el 
producto o servicio no es aceptado por el mercado. 
 Las plataformas de crowdfundig más utilizadas y de mejores resultados son 
kickstarter.com, indiegogo.com e idea.me. Las mismas se evaluarán en forma oportuna y se optará por 
alguna de ellas. 
 Se piensa que se puede devolver el dinero a los cofinanciadores con efectivo, en 
espacios publicitarios que se colocará en las pantallas de los cargadores solares y el ofrecimiento de 
puestos dentro del emprendimiento, 
 
   3- Madurez 
 
 Por último se estipula que para este momento el emprendimiento se podrá financiar 
por sí mismo tanto para construcción de nuevos cargadores como para lograr aumentar el personal 
contratado. 
 Por otro lado se debe evaluar la posibilidad de desembarcar en otras provincias 
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cercanas, ya que se calcula que se tendrá el know how y la experiencia suficiente como para otorgar 




















































Proyecto cargadores solares públicos - Puesta en marcha 
 
   
  Un emprendimiento no se logra de un día para el otro. Es necesario un proceso 
ordenado por el cual se logre el comienzo exitoso del mismo. Para ello se expone en el siguiente 
apartado la estructuración de los procesos necesarios para la puesta en marcha. 
  De los 42  procesos que el Project Management Institute propone, se tomarán algunos 
de los procesos principales que según Pablo Lledó en su libro Administración de Proyectos, el ABC 
para un Director de Proyectos exitosos, considera como relevantes. 
    
Cuadro Nº1: Procesos principales de un proyecto 
Procesos Entradas Salidas 
Desarrollar el Plan Acta de constitución Plan del proyecto 
Recopilar requisitos Interesados Requisitos 
Rastreabilidad de requisitos 
Definir Alcance Requisitos Enunciado del Alcance 
Definir Actividades Enunciado del alcance Lista de actividades e hitos 
Secuenciar Actividades Lista de actividades Diagrama de red 
Estimar recursos Lista de actividades 
Disponibilidad recursos 
Requisitos de recursos 
Estructura desglose recursos 
Desarrollar Cronograma Lista de actividades 
Diagramas de red 




Línea base de tiempo 
Planificar Adquisiciones EDT 
Requisitos 
Acuerdos laborales 
Registro de riesgos 
Plan de adquisiciones 
Enunciado del trabajo 






Criterios de selección 
Solicitudes de cambio 
Dirigir la ejecución Plan del proyecto 
Solicitudes de cambio aprobadas 
Entregables 
Informes de avance 
Solicitudes de cambio 
Actualizaciones 
Efectuar Adquisiciones Plan de adquisiciones 
Documentos adquisiciones 
Criterios de selección 
Vendedores calificados 
Propuestas vendedores 
Hacer vs. Comprar 
Solicitudes de cambio 
Vendedores seleccionados 
Adjudicación del contrato 
Disponibilidad recursos 
Solicitudes de cambio 
Actualizaciones 





Solicitudes de cambio 
Actualizaciones 
Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011)  
  A continuación se considerarán los procesos de integración, alcance, tiempo, costos, 




1. Descripción del proyecto 
 
    Para enmarcar el proyecto adecuadamente es necesario definirlo a través de una 
descripción. Esto servirá luego para enmarcar qué actividades se incluirán en el proyecto y cuáles no. 
   Lo que se desarrollará en este proyecto será la puesta en marcha de un 
emprendimiento basado en la provisión de energía para celulares y tablets, sustentado por los ingresos 
producto de las pautas publicitarias que se anunciaran en televisores led colocados en los laterales de 
la unidad de carga.  
   Los cargadores tienen la característica distintiva en su forma de obtención de la 
energía, ya que no será conectado al sistema de corriente normal, sino que usará panales solares para 
tal objetivo.  
   No solo será un servicio innovador, ya que no existe en Mendoza, sino que 
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aprovechará una fuente de energía renovable como lo es el sol, lo que hace que se transmita el mensaje  
que la energías alternativas son necesarias y aplicables. 
 
2. Visión y misión 
 
   Otro de los métodos correctos para saber a qué apuntará esta organización será 
determinar la visión y misión del emprendimiento. Es decir a qué se dedicará la empresa y cuál es 
nuestra propuesta de valor para el mercado. 
◦ Visión: ser los principales proveedores de energía gratuita en Argentina. 
◦ Misión: Proveer soluciones publicitarias integrales fundadas en lo sustentable y entregar 
energía gratuita como forma de concientizar. 
 
3. Acta de constitución  
 
  El acta de constitución de un proyecto o project charter  un “documento que formaliza 
la existencia de un proyecto y autoriza al Director de Proyectos a utilizar recursos de la organización 
en las actividades del proyecto”. Por otro lado y reside su importancia en que “si no hay acta de 
constitución el proyecto no existe”. Y además el mismo “debería ser genérico para no tener que 
cambiarlo cada vez que el proyecto sufre modificaciones”. 
 
Acta de constitución Proyecto Cargadores Solares Públicos 
 Fecha: 1 de septiembre de 2014 
 Nombre del proyecto: Puesta en marcha Prototipo Cargador Solar Público 
 Justificación del proyecto: 
                   Concientización sobre el uso de la energía solar 
                   Proveer de un nuevo servicio de valor a la población 
 Objetivos estratégicos: 
                    Ofrecer un servicio de calidad 
                    Lograr Soluciones integrales de publicidad 
 Criterios de éxito: 
                   Colocación del prototipo en un solo lugar 
                   Prototipo en funcionamiento pleno y con diseño pleno 
                   Primer evento de lanzamiento 
 Requisitos de alto nivel 
                   Reconocimiento de líderes 
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                   Conformación de equipo técnico adecuado 
 Descripción del proyecto de alto nivel 
                   Recomendación de referentes del sector de energías renovables 
 Riesgos de alto nivel 
 Riesgo identificado    Plan de respuesta 
Pérdida del valor adquisitivo      Racionalización en la calidad de componentes 
Retrasos en la confección del equipo     Reorganizar actividades 
 Resumen del cronograma de hitos 
-Firma del contrato del préstamo 
-Conformación del equipo técnico 
-Liberación de fondos 
-Compra de materiales 
-Comienzo de desarrollo 
-Comienzo de pruebas 
-Evento de lanzamiento 
 Resumen del presupuesto 
Ingresos: 25000   Egresos: 25000 
 Requisitos para la aprobación del proyecto 
                    Evento de lanzamiento organizado 
                    Presentación de la tesis de grado 
                    Prototipo en pleno funcionamiento 
 Director del proyecto y nivel de autoridad 
Nicolás Giorlando con plenas funciones para todo tipo de decisiones, tanto operativas como 
estratégicas. 
 




  Para alcanzar un proyecto exitoso necesitamos implementar procesos de gestión del 
alcance para asegurarnos que todo el trabajo se lleve a cabo, y solo ese trabajo se lleve a cabo. 
  Según el Project Management Institute (PMBOK, 2008) los procesos para la gestión 
del alcance son: 
 Recopilar requisitos: documentar las necesidades de los interesados para convertirlas 
en requisitos del proyecto. 
 Definir Alcance: desarrollar el enunciado del alcance detallado, el qué 
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 Crear la estructura de desglose del trabajo o EDT: descomponer el proyecto en partes 
más pequeñas. 
 Verificar alcance: conseguir la aceptación formal del alcance por parte del cliente o 
patrocinador 
 Controlar alcance: gestionar los cambios en el alcance 
  Dada la pequeña magnitud del emprendimiento planteado solo se tomaran algunos de 
estos procesos. 
   A continuación se expondrá el enunciado (o declaración) del alcance para el 
emprendimiento propuesto. De acuerdo con Pablo Lledó este consiste en “un documento donde se 
definen los entregables y las tareas necesarias para realizar esos entregables”. Por otro lado en el 
mismo “se detalla en profundidad la descripción de los entregables, se analiza si los supuestos 
preliminares son válidos, se explicitan los límites del proyecto, etc.” 
 
 
Enunciado del alcance-Cargadores Solares Públicos 
 Breve descripción del proyecto 
Este proyecto nace de la necesidad de aprovechar un recurso gratuito que tenemos en 
abundancia en Mendoza: el sol. En esta zona de Argentina tenemos la radiación más alta de 
la Argentina. Por esto se desarrollará un prototipo capaz de absorber los rayos solares para 
ser transformado en energía para alimentar smarthpones y tablets. Este aparato será de uso 
público y de uso gratuito. Por otro lado el servicio se sostendrá con publicidad colocada en el 
prototipo.  
 Alcance del producto 
Cargador de tablets y smartphones con paneles solares receptores. 
Incluye al menos 5 tomacorrientes 
Al menos un panel solar 
Diseño acorde al lugar donde se colocará  
 Entregables 
Canvas bussiness model, presentaciones y gráficas 
Logo  
Página web 
Páginas de redes sociales 
Planos del prototipo, cálculos 
Proyecciones y alternativas 
Plan preliminar: Estructura de desglose de trabajo, Cronograma, presupuesto, Matriz de roles 
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y responsabilidades, Plan de comunicaciones, Plan de gestión de calidad, Plan de compras y 
suministros, Plan de respuesta al riesgo 
Prototipo construido 
Prototipo instalado 
 Criterios de aceptación 
Prototipo en funcionamiento, estéticamente atractivo e instalado 
Venta de la primeras 3 pautas publicitarias 
Lanzamiento de página web 
Acuerdos publicitarios 
 Exclusiones 
Convenios con otras empresas 
Giras de presentación del proyecto 
Presentación en concursos 
Búsqueda de mayor financiamiento 
 Supuestos 
Aumentará el mercado de smarthpones, tablets y dispositivos similares 
No habrá devaluaciones fuertes en los próximos tres meses 
Cambios de  legislación que favorecerán a las energías renovables 
 Restricciones 
Presupuesto acotado de $AR 25000 
Restricciones para la instalación en espacios públicos 
 Riesgos preliminares identificados 
Riesgo de actos vandálicos 
Que ingresen posibles competidores 
Que se compita directamente con los sustitutos 
Que haya que fabricar ciertos componentes 
Contratos publicitarios en sitios en los que queramos ingresar 
 Requisitos de aprobación 
          Nicolás Giorlando apoyado por los expertos del equipo de desarrollo será el encargado 
de aceptar los entregables y todos los cambios que se produzcan en el alcance. 
 
Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011) 
 
1.    Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
 
  Según el mismo autor este proceso de definir la estructura de desglose de trabajo 
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(EDT) consiste en “dividir al proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del 
proyecto”. 
  En el nivel más bajo de cada una de las divisiones se encuentra los paquetes de 
trabajo. Además pueden existir cuentas control por el que se evalúa el avance de alcance, cronograma 
o costos. Cada una de estas cuentas de control puede tener más de un paquete de trabajo. 
  Es de destacar que en la EDT no hay actividades. 
  Según el autor Pablo Lledó (2011) utilizar esta herramienta tiene las siguientes 
ventajas: 
 “Tener una visión de conjunto para que el equipo de trabajo comprenda rápidamente su lugar 
en el proyecto”. En este proyecto particularmente servirá para orientar a los miembros del 
equipo técnico que trabajará en el desarrollo del prototipo y para el resto de las personas que 
realicen las otras tareas oportunamente asignadas. 
 “Servir como base para la estimación de tiempos, costos, personas y riesgos. 
 Facilitar la comunicación. 
 Facilitar el control integrado de cambios”. 
   La estructura de desglose de trabajo para la puesta en marcha del emprendimiento es 
la siguiente: 





















C. Procesos de Tiempo 
  
   Benjamín Franklin dijo alguna vez que “si en verdad amas la vida, no derroches tu 
tiempo porque éste es la materia prima de la cual la vida está hecha”. Esta es una de las razones más 
importantes por la cual la planificación de este recurso escaso y no recuperable es un ítem muy 
importante en la organización de proyectos. 
  Por otro lado resumiendo lo que el autor Pablo Lledó (2008) comenta en su libro,  los 
seis procesos de la gestión del tiempo son: 
1. Definir las actividades: seleccionar las actividades que se desarrollaran el proyecto. 
2. Secuenciar las actividades: determinar las dependencias que existen entre las actividades. 
3. Estimar los recursos de las actividades: detallar cada uno de los recursos necesarios para lograr el 
éxito en cada actividad. 
4. Estimar la duración de las actividades: calcular el tiempo en que se desarrollará cada actividad. 
5. Desarrollar el cronograma: “analizar la integración existente entre la secuencia, los recursos 
necesarios, las restricciones y la duración de cada actividad”. 
6. Controlar el cronograma: “administrar los cambios en el cronograma”. 
    
1.   Definir las actividades 
 
  Las actividades consideradas esenciales para lograr el inicio correcto al 
emprendimiento son: 
A- Seleccionar al  equipo técnico: en principio se buscará solo dos personas para acompañar la puesta 
en marcha. Los mismos serán un estudiante de mecatrónica y un estudiante o joven profesional de 
diseño industrial. 
B- Estudio de mercado: con esto se pretenderá completar la información disponible para lograr un 
servicio satisfactorio tanto para clientes como para usuarios. Además aportará información valiosa 
para formular el diseño de la terminal de carga. 
C- Diseño del  prototipo: se deberá lograr un primer prototipo acorde al lugar donde se  instalará. 
D- Desembolso del préstamo: cobro del dinero del préstamo de honor Capital Semilla. El plazo 
máximo de monetización según el contrato firmado podría ser de seis meses desde la firma del 
contrato. Se depositará en una cuenta sueldo del Banco Nación de la Argentina. 
E- Trámites de inscripción: se deberá inscribir la actividad económica tanto en la Administración 
Tributaria de Mendoza (ATM) como en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
F- Presupuestación: se pedirán al menos tres presupuestos a distintos proveedores, sobre todo para la 
compra de materiales costosos como el panel solar, pantalla led, inversores y baterías. 
G- Compra de materiales: como criterio de compra se privilegiarán aquellos componentes que 
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aseguren un buen funcionamiento, que cumplan con los requisitos de calidad preestablecidos y que 
tengan un costo razonable.  
H- Construcción del prototipo: esto implicará el armado de las piezas compradas en determinados 
talleres seleccionados especialmente. 
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo: se sondearán distintos lugares (universidades, 
espacios públicos, aeropuertos, edificios públicos, centros de ski, hospitales) y se buscará el lugar 
donde mejor se adapte la plataforma  y donde sea un sitio visible y atractivo para poder publicitar.  
J- Alianza con una agencia de publicidad: se acordará con una agencia para recibir las pautas 
publicitarias que se colocarán en la pantalla del cargador. 
K- Colocación del prototipo en el lugar seleccionado. 
L- Preparación del evento de lanzamiento: al quedar instalado el prototipo se hará un evento para 
promocionar el servicio. 
 
2.    Secuenciar las actividades 
 
    Continuando con el mismo autor, define que “el proceso de secuenciar las actividades 
consiste en determinar las dependencias entre las mismas. O sea, qué realizo primero y qué sigue 
luego.” 
   Pueden existir tres tipos de dependencias: 
¬ Secuencias obligatorias: no puedo empezar una actividad hasta que no termine la otra. 
¬ Secuencias discrecionales (o elegidas): puedo realizar una actividad antes que otra o invertir el orden 
de las mismas. 
¬ Secuencias externas: depende de una actividad externa a una actividad del proyecto. 
 
3.    Estimar los recursos de las actividades 
 
      Para estimar adecuadamente los recursos que consumirán cada una de las actividades 
se utilizarán páginas de internet especializadas en componentes eléctricos y de energías renovables. 
Además se consultará oportunamente al estudiante de Ingeniería en Mecatrónica para definir con 
exactitud los componentes que llevará el cargador solar público. 
      Por otro lado se utilizará la herramienta “estructura de desglose de recursos” para 
lograr una mejor visualización de los recursos a utilizar. 
 
4.    Estimar la duración de las actividades  
   
  Para calcular los tiempos de las actividades se utilizará la técnica de estimación por 
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tres valores o PERT (Program Evaluation and Review Technique). Esta estima la duración de una 
actividad utilizando las estimaciones pesimista, más probable y optimista.  
  Según Lledó (2011) “en la técnica PERT, el tiempo de la actividad se considera como 
una variable aleatoria según una distribución de probabilidad Beta como se presenta en el gráfico a 
continuación. 
 
 Fuente: Pablo Lledó (2011) op. Cit 
 
   Las fórmulas estadísticas detrás de la distribución PERT se resumen en la tabla a 
continuación. 
 Fuente: Pablo Lledó (2011) op. Cit. 
 
  Bajo el supuesto de que esa actividad la podríamos repetir cientos de veces, por las 




Fuente: Pablo Lledó (2011) op. Cit 
   
  Aplicando las leyes estadísticas de la normal estándar obtenemos los siguientes: 
 Existe un 68,26% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre 
la media +/-1 desviación estándar. 
 Existe un 95,46% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre 
la media +/- 2 desviaciones estándar. 
 Existe un 99,73% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre 
la media +/- 3 desviaciones estándar.” 
  Luego de la explicación del método se harán los cálculos pertinentes al 
emprendimiento que se presenta en este trabajo de investigación. Esto será de mucha utilidad ya que 
nos dará una aproximación probabilística de la duración de la puesta en marcha. 
  Para cada actividad se consignarán en días las duraciones optimistas, más probables y 
pesimista. Luego se calculará la duración media y su correspondiente desviación estándar. Los 
números que arrojen las cuentas y tengas decimales serán redondeados a números enteros para tener 
días completos. 
A- Seleccionar al  equipo técnico: 
  Duración optimista: 30 
  Duración más probable: 40 
  Duración pesimista: 60 
  Me= 30 + 4 x 40 + 60 = 42 
        6 
 σ =  60 – 30 = 5 
  6 
B- Estudio de mercado:  
  Duración optimista: 20 
  Duración más probable: 25 
  Duración pesimista: 35 
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  Me= 20 + 4 x 25 + 35 = 26 
        6 
  σ =   35 – 20  =   3       
   6 
C- Diseño del  prototipo:  
  Duración optimista: 25 
  Duración más probable: 35  
  Duración pesimista: 50 
  Me= 25 + 4 x 35 + 50 = 36 
         6 
  σ = 50 – 25 = 4 
                       6 
D- Desembolso del préstamo: 
  Duración optimista: 60 
 Duración más probable: 100  
  Duración pesimista: 180 
  Me= 60+ 4 x 100 + 180 = 107 
          6 
 σ = 180 – 60  = 20 
  6 
E- Trámites de inscripción:  
  Duración optimista: 15 
  Duración más probable: 20 
  Duración pesimista: 27 
   
  Me= 15 + 4 x 20 + 27 = 20  
                      6 
 σ = 27 – 15 = 2 
             6 
F- Presupuestación:  
  Duración optimista: 12 
  Duración más probable: 17 
  Duración pesimista: 26 
  Me= 12 + 4 x 17 + 26 = 18 
         6 
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 σ = 26 – 12 = 2 
            6 
G- Compra de materiales:   
  Duración optimista: 30  
  Duración más probable: 37  
  Duración pesimista: 45 días 
  Me= 30 + 4 x 37 + 45 = 37  
        6 
 σ = 45 – 30 = 3 
            6 
H- Construcción del prototipo:  
  Duración optimista: 20 
  Duración más probable: 30 
  Duración pesimista: 45 
  Me= 20 + 4 x 30 + 45 = 31 
        6 
 σ = 45 – 20 = 4 
            6 
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo: 
  Duración optimista: 18 
  Duración más probable: 23 
  Duración pesimista: 35 
  Me=  18 + 4 x 23 + 35 =  24 
             6 
  σ = 35 – 18 = 3 
             6 
J- Alianza con una agencia de publicidad: 
  Duración optimista: 10 
  Duración más probable: 15 
  Duración pesimista: 25 
 Me= 10 + 4 x 15 + 25 = 16 
         6 
 σ = 25 – 10 = 3 
            6 
K- Colocación del prototipo. 
  Duración optimista: 1 
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  Duración más probable: 3 
  Duración pesimista: 6 
 Me= 1 + 4 x 3 + 5 = 3  
       6 
 σ = 5 – 1 = 1 
          6  
L- Preparación del evento de lanzamiento:  
  Duración optimista: 15 
  Duración más probable: 18 
  Duración pesimista: 24 
 Me= 15 + 4 x 18 + 24 =  19 
         6  
 σ = 24 – 15 = 2 
           6    
  Para poder conocer cuánto nos podemos demorar en cada actividad sin retrasar ni 
cambiar la duración del proyecto, es decir, para saber las llamadas holguras totales, se realiza un 
diagrama de red. En cada uno de los recuadros hay seis casilleros. Los extremos superiores indican las 
fechas tempranas de inicio (ES: early start) y finalización (EF: early finish). Por esto la actividad C 
puede comenzar ni bien termina la actividad A, con una fecha temprana el mismo día 42, demora 36 
días y finaliza como muy temprano el día 78. 
  Por otro lado en los casilleros de los extremos inferiores se consignan las fechas 
tardías de inicio (LS: late start) y finalización  (LF: late finish) de cada actividad. Entonces la actividad 
C puede comenzar como muy tarde el día 113 y puede finalizar como muy tarde el día 149. 
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 El diagrama de red queda de la siguiente forma: 
 
  Este proyecto tiene una característica particular y es que la actividad D, 
correspondiente al desembolso del préstamo, tiene una duración estimada mucho mayor a las demás 
actividades. Esto hace que el proyecto tenga una demora considerable comparada con otros proyectos 
que tienen otros tipos de financiaciones. 
  Según Pablo Lledó (2011) la holgura total de cada actividad se calcula de la siguiente 
forma:   
   Holgura total = LS - EF 
   Holgura total = LF – EF 
  Para cada actividad las holguras son las siguientes: 
A- Seleccionar al  equipo técnico: 
  Holgura total = 42 – 42 = 0 
B- Estudio de mercado:  
  Holgura total= 42 – 26 = 16 
C- Diseño del  prototipo:  
  Holgura total= 113 – 42 = 71  
D- Desembolso del préstamo: 
  Holgura total= 42 – 42 = 0 
E- Trámites de inscripción:  
  Holgura total= 149 – 149 = 0 
F- Presupuestación:  
             Holgura total= 151 – 149 = 2 
G- Compra de materiales:   
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  Holgura total= 169 – 169 = 0 
H- Construcción del prototipo:  
  Holgura total= 206 – 206 = 0 
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo: 
  Holgura total= 213 – 206 = 7 
J- Alianza con una agencia de publicidad: 
 Holgura total= 221 – 206 = 15 
K- Colocación del prototipo. 
 Holgura total= 237 – 237 = 0 
L- Preparación del evento de lanzamiento:  
  Holgura total= 239 – 239 = 0 
  Para obtener la ruta crítica o camino más largo se analizan los distintos caminos 
posibles de este proyecto: 
d) A – C – E – G – H – K – L = 188 
e) A – C – E – G – I – K  - L = 181 
f) A – C – E – G – J – K – L = 173 
g) A – D – E – G – H – K – L = 259 
h) A – D – E – G – I – K – L = 352 
i) A – D – E – G – J – K – L = 244 
j) A – D – F – G – H – K – L = 257 
k) A – D – F – G – I – K – L = 250 
l) A – D – F – G – J – K – L = 242 
m) B – D – E – G – H – K – L = 243 
n) B – D – E – G – I – K – L = 236 
o) B – D – E – G – J – K – L = 228 
p) B – D – F – G – H – K – L = 241 
q) B – D – F – G – I – K – L = 234 
r) B – D – F – G – J – K – L = 226 
  Se puede concluir que la ruta crítica, el camino más largo, es A – D – E – G – H – K – 
L con una duración de 259 días. 







PERT  Holgura 
total 
      Ϭ        Ϭ² 
A 30 40 60 42 0 5 25 
B 20 25 35 26 16 2,5 6,25 
C 25 35 50 36 170 4,16 17,36 
D 180 210 250 107 0 20 400 
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E 15 20 27 20 0 2 4 
F 12 17 26 18 2 2,33 5,44 
G 30 37 45 37 0 2,5 6,25 
H 20 30 45 31 0 4,16 17,36 
I 18 23 35 24 7 2,83 8,03 
J 10 15 25 16 15 1,66 2,77 
K 1 3 6 3 0 0,83 0,69 
L 15 18 24 19 0 1,5 2,25 
TOTAL    259   455,55 
 
   La desviación estándar del proyecto es: 
  √455,55 = 21,34 
  Por lo tanto: 
 Existe un 68,26% de probabilidad de que la duración del proyecto esté comprendida entre 259 
+/- 21,34, o sea, entre 237,66 y 280,34 días. 
 Existe un 95,46% de probabilidad de que la duración del proyecto esté comprendida entre 259 
+/- 2 x 21,34, o sea, entre 216,32 y 301,68 días. 
 Existe un 99,73% de probabilidad de que la duración del proyecto esté comprendida entre 259 
+/- 3 x 21,34, o sea, entre 194,98 y 323,02 días. 
 
D. Procesos de Costos 
 
   Según Pablo Lledó (2008) los tres procesos de la gestión de los costos son: 
 Estimar los costos: calcular los costos de cada recurso para completar las actividades del 
proyecto. 
 Determinar el presupuesto: sumar los costos de todas las actividades del proyecto a través del 
tiempo. 
 Controlar los costos: influir sobre las variaciones de costos y administrar los cambios del 
presupuesto. 
  Hay que considerar que el costo de la devolución del capital aportado por el Ministerio 
de Industria de la Nación tiene un plazo de gracia de un año, por lo que no entra en la puesta en 
marcha del proyecto, pero es un costo que hay que considerar. El esquema de devolución presentado y 
aprobado es el siguiente: 
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  Se fijó un cronograma de devolución en el que los desembolsos sean crecientes, ya 
que se supone que a medida que transcurra el tiempo el emprendimiento irá generando mayores 
ingresos, con los que podrá afrontar estos pagos. 
 
1.    Controlar los costos 
 
  Durante los procesos de controlar los costos del proyecto se llevan a cabo acciones 
tales como: 
 Gestionar e influir sobre los cambios  
 Seguir periódicamente los avances de costos del proyecto 
 Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada. 
 Asegurar la utilización del control integrado de cambios. 
 Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma.  
   Para este proyecto en particular se ha optado por controlar los costos por la 
herramienta “gestión del valor ganado” o también llamada EVM (siglas en inglés de Earned Value 
Management). 
  De acuerdo con Pablo Lledó (2008) esta herramienta se utiliza para controlar la 
gestión integrada del alcance, la agenda y los costos. Para llevar a cabo la gestión del valor ganado 
es necesario calcular tres valores: 
 Valor planificado (PV: Plan Value) 
 Costo Real (AC: Actual Cost) 
 Valor ganado (EV: Earned Value) o valor del trabajo realizado. 
  
2.    Valor Planificado (PV) 
 
  A continuación se presenta el presupuesto del proyecto con su línea base de costo, es 
decir el valor planificado (PV) de cada una de las actividades. 
 
Año/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4500
2 391,67 391,67 391,67 391,67 391,67 391,67 391,67 391,67 391,66 391,66 391,66 391,66 4700
3 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
4 466,67 466,67 466,67 466,67 466,67 466,67 466,67 466,67 466,66 466,66 466,66 466,66 5600





      Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011) 
 
3.    Costo Real (AC) 
 
  Pablo Lledó (2008) explica que una vez que el proyecto está en ejecución, se debe 
calcular cuál es el costo real (AC) o costo devengado. 
  Para calcular el costo real se deberá completar la siguiente planilla: 
  Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011) 
 
4.   Valor ganado (EV) o valor trabajado 
 
  Según expresa el mismo autor “para poder estimar el valor del trabajo realizado o 
valor ganado (EV) es necesario recopilar información sobre el  porcentaje de terminación de cada 
entregable del proyecto. Luego, se debe convertir ese porcentaje de avance en un valor monetario al 
multiplicarlo por el costo total presupuestado de cada actividad”. 
  Entonces para si quiere determinar el valor ganado (EV) se deberá completar la 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
C- Diseño del  prototipo
D- Desembolso del préstamo
E- Trámites de inscripción
F- Presupuestación
G- Compra de materiales
H- Construcción del prototipo
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo
J- Alianza con una agencia de publicidad
K- Colocación del prototipo.
L- Preparación del evento de lanzamiento
Total
Acumulado (PV)
A- Seleccionar al  equipo técnico
B- Estudio de mercado
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 TOTAL
C- Diseño del  prototipo
D- Desembolso del préstamo
E- Trámites de inscripción
F- Presupuestación
G- Compra de materiales
H- Construcción del prototipo
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo
J- Alianza con una agencia de publicidad
K- Colocación del prototipo.




A- Seleccionar al  equipo técnico
B- Estudio de mercado
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planilla que se muestra a continuación. 
 
    Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011) 
 
5.     Análisis de los costos 
   
  Para analizar los desvíos de costos se debe comparar el valor ganado (EV) con el costo 
real (AC). Esta comparación se puede hacer a través de la variación del costo (CV: cost variance) o 
con el índice de desempeño del costo (CPI: cost performance index). 
  Variación del costo: CV= EV – AC 
  Índice de desempeño del costo: CPI = EV/AC 
 
E. Procesos de Riesgos 
 
   El riesgo representa el impacto potencial de cualquier amenaza u oportunidad que 
pueda afectar al proyecto. El riesgo es algo desconocido que puede afectar de forma positiva o 
negativa los objetivos del proyecto, o sea, que puede ser algo malo o algo bueno. 
  Pablo Lledó (2008) explica  que los procesos que involucra la gestión de riesgos son 
los siguientes: 
Porcentaje de avance y valor ganado (EV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 TOTAL
C- Diseño del  prototipo
D- Desembolso del préstamo
E- Trámites de inscripción
F- Presupuestación
G- Compra de materiales
H- Construcción del prototipo
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo
J- Alianza con una agencia de publicidad
K- Colocación del prototipo.
L- Preparación del evento de lanzamiento
Valor ganado o valor trabajado (EV)
C- Diseño del  prototipo
D- Desembolso del préstamo
E- Trámites de inscripción
F- Presupuestación
G- Compra de materiales
H- Construcción del prototipo
I- Seleccionar lugar para la instalación del prototipo
J- Alianza con una agencia de publicidad
K- Colocación del prototipo.
L- Preparación del evento de lanzamiento
Total
Porcentaje de avance
A- Seleccionar al  equipo técnico
B- Estudio de mercado
A- Seleccionar al  equipo técnico
B- Estudio de mercado
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 Planificar riesgos.  
 Identificar riesgos. 
 Análisis cualitativo de riesgos. 
 Análisis cuantitativo de riesgos. 
 Plan de respuesta al riesgo. 
 Controlar riesgos. 
  Los principales riesgos que puede sufrir el proyecto son los siguientes: 
 Falta el financiamiento previsto en el plan. 
 Falta de abastecimiento de materiales. 
 Rotura de algún componente. 
 No se cumple con el plazo. 
 No se cumple con la calidad. 
 Se gasta más de lo planificado. 
 Vandalismo contra el cargador solar. 
 Robo de materiales. 
 Pruebas excesivas. 
  Para mitigar estos riesgos es necesario hacer un adecuado análisis de las causas por las 
cuáles podría ocurrir el riesgo planificado. Esta anticipación a los hechos hará que el proyecto sufra 
menos el impacto del suceso negativo. 
  Las posibles causas son las siguientes: 
   
Riesgo potencial Posibles causas 
Falta el financiamiento previsto en el plan Decisión del gobierno de no dar el préstamo 
Robo del dinero 
Falta de abastecimiento de materiales importados Cambios en las normativas legales de 
importaciones 
Falta de stock 
Rotura de algún componente Compra de piezas de mala calidad 
Mal accionar del personal 
No se cumple con el plazo Atraso en alguna actividad 
Falta del financiamiento previsto 
El personal se demora más de lo planeado 
Falta de compromiso con el proyecto 
No se cumple con la calidad Imposible conseguir componentes de calidad 
Se gasta más de lo planificado Mal cálculo de gastos 
Surgen costos imprevistos 
La inflación sube más de los esperado 
Vandalismo contra el cargador solar Mala elección del lugar a donde se colocó el 
cargador. 
Falta de protección contra actos vandálicos 
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Robo de materiales Robo de parte del personal o de terceros. 
Falta de control de materiales 
 
  No solo alcanza con identificar los riesgos sino que es muy necesario anticipar algunas 
respuestas a los mismos: 
 
Riesgo potencial Posibles respuestas 
Falta el financiamiento previsto en el plan Buscar otro método de financiamiento como el 
crowdfunding 
Falta de abastecimiento de materiales importados Buscar sustitutos nacionales 
Hacer que se fabrique la pieza 
Rotura de algún componente Evaluar las causas  
Capacitar al personal 
Tener reservas para contingencias 
No se cumple con el plazo Reestimar la duración del proyecto 
Hacer la compresión del cronograma (agregar 
más recursos al proyecto) 
Ejecución rápida (realizar actividades en paralelo 
para acelerar el proyecto) 
Reducir el alcance del proyecto 
Recortar la calidad 
No se cumple con la calidad Aplicar teorías de calidad 
Capacitar al personal en la materia 
Volver a diseñar los parámetros de calidad 
Se gasta más de lo planificado Volver a estimar los costos 
Mejorar los indicadores de la gestión del valor 
ganado 
Realizar  nuevas proyecciones 
Comparar las desviaciones y analizar sus causas y 
consecuencias. 
Vandalismo contra el cargador solar Cambio de lugar 
Reparación del cargador solar 
Rediseño de piezas 
Colocar cámaras de seguridad 
Robo de materiales Establecer controles para el conteo de materiales 
Llevar stocks actualizados 
Colocar los materiales en lugares seguros 
Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011) 
 
 Para poder observar como afectarán estos riesgos se debe definir el impacto que tendría si se 
produjeran los mismos. Para ello se construye la matriz de evaluación del impacto, la matriz de riesgo 






     Evaluación del impacto 












previsto en el 
plan 
(Días de demora) 
 
 














































No se cumple 
con el plazo 











No se cumple 
con la calidad 









 11-15  
 
> 15 








































Fuente: Elaboración propia sobre esquema de Lledó (2011) 
        Matriz de riesgo 
                                           Categorización de las estrategias 
Puntaje Prioridad Estrategia  Significado de cada estrategia  
1 – 2  Muy baja Aceptación pasiva No hacer nada 
3 - 4 
 
Baja Aceptación activa Dejar por escrito que se hará cuando ocurra ese riesgo 
5 a 10 Medio Mitigar Acciones para disminuir la probabilidad y/o el impacto 
11 a 24 Alta Transferir Trasladar el riesgo a un tercero. Ejemplo: seguros 
25 a 50 Muy alta Evitar No avanzar con el proyecto hasta no disminuir el 
puntaje 






Cliente Misterioso en centros comerciales de Mendoza - 
Requerimientos y Condicionantes de Diseño 
 
   Philip Kotler (2002) define la investigación de mercados como "el diseño, la 
obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una 
situación de marketing específica que enfrenta la empresa". 
   Uno de los componentes fundamentales de la investigación de mercados es la 
observación de la competencia. Por eso se utilizó una de las técnicas más comunes y económicas: 
cliente misterioso. Además esto tuvo por objeto lograr determinar los requerimientos y condicionantes 
que luego serían base para que el diseñador trabaje sobre variables ciertas y para que el dispositivo 
logre comunicar lo adecuado (desde el punto de vista estético). 
   Se decidió visitar 3 shoppings del gran Mendoza y observar los dispositivos led con 
publicidad  y carteleria fija que estos centros comerciales poseen.  
  Los lugares elegidos fueron: 
 La Barraca Mall: 
 Mendoza Plaza Shopping 
 
A. Mendoza Plaza Shopping 
 
  Sintetizando la información que figura en  la web de IRSA (empresa constructora de 
este centro comercial) el Mendoza Plaza Shopping “tiene 147 locales inaugurados en 1992 y ubicados 
en la Ciudad de Mendoza. Posee 42.238 m2 de área bruta locativa y cuenta con un complejo de cines 
con una superficie de aproximadamente 3.659 m2 compuesto por diez salas, una tienda departamental 
chilena Falabella, un patio de comidas con 21 locales, un centro de entretenimientos y un 
supermercado que también es locatario.  
   El centro comercial se distribuye en dos niveles y cuenta con estacionamiento gratuito 
para 2.600 vehículos. Esto es importante saberlo ya que sería un buen punto para colocar un cargador 
en los estacionamientos. 
  Por otro lado el centro apunta a una clientela de ingresos medios con una edad de 
entre los 28 y los 40 años”. 
  La empresa Vía Shopping es quién administra la pauta en este lugar en particular y 
además lo hace en varios shoppings del mismo grupo empresario, distribuidos por todo el país. 
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  Este holding  de empresas publicitarias se dedica al desarrollo de proyectos que 
involucren clientes en espera y en situación de tránsito. 
  La gran ventaja que poseen es que pueden ofrecer publicidad bien segmentada por 
regiones y público que asiste a los diferentes centros comerciales. 
  En estos dispositivos se ofrece publicidad tanto de los locales ubicados en el mall 
como también empresas que no están el mismo. 
  La ubicación de cada uno de estos soportes publicitarios están estratégicamente 
ubicados en punto de circulación obligada, lo que serían las “zonas calientes” del lay out: 
4. Entrada al shopping 
5. Al bajar y subir escaleras mecánicas 
6. Lugares donde se divide la circulación y se le obliga al consumidor tomar una decisión de 
rumbo, por lo tanto lo induce a pensar. 
7. Sitios de paso obligado para circular. 
8. Entrada a las tiendas más concurridas. 
  A continuación se podrá observar algunos de los usos antes mencionados. 





         Imagen 12: Dispositivo que divide la circulación 
 





Imagen 14: Dispositivo ubicado en un lugar de mucho tráfico en la bajada de una escalera mecánica. 
 
B. La Barraca Mall 
 
  Es uno de los malls más llamativos por su concepto: lo denominan un “lifestyle 
center”. En el mismo se conjugan locales comerciales, patio de comidas, centro de entretenimientos y 
un área de servicios, en la que cuenta con banco, supermercado, gimnasio y centro médico. 
   
  En este centro comercial se observó que poseen unos dispositivos de publicidad 
llamativos pero  poco prácticos: lustradores de zapatos con publicidad rotativa. 
  Si bien cumplen con su objetivo publicitario no cumplen su función de lustrar zapatos 
ya que ni está habilitado el sistema para que pueda hacerse y por otro lado hay muy pocas personas 
que hoy en día visten zapatos en los shoppings. Esto contribuye a que no sea algo atractivo a la visual, 







Imagen 15: Lustradores de zapatos, vista lateral. 
 
 Se observa que no poseen instructivos para su uso,  
 Además los dispositivos están mal presentados, se ven los tomacorrientes, lo que 
puede generar cierto rechazo visual  
 Como se muestra en la siguiente fotografía, una de las funciones que cumplen es 

















Imagen 17: Lustradores publicitarios, vista frontal. 
 
 Dado el análisis hecho por este pequeño estudio de observación y por la información 
proporcionada en los capítulos anteriores, podemos establecer ciertos requisitos y condicionantes que 
ayudarán al diseñador a confeccionar de una mejor manera el dispositivo de carga solar. 
 El siguiente cuadro se hizo en colaboración con la diseñadora industrial Rocío 

















































Exigencias que devienen de los requerimientos 
Especifi
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  Luego de haber analizado el proyecto en los capítulos anteriores se está en 
condiciones de arribar a determinados postulados concluyentes. 
  Se llega al final de este trabajo de investigación cumpliendo con los objetivos 
planteados  en la introducción. 
  En primer lugar se pudo comprender el contexto macro y microeconómico en el que se 
desenvolverá el emprendimiento. Esto implica haber podido comprender el mercado de las energías 
renovables, el mercado publicitario y el sector de la telefonía móvil.   
  En segundo lugar, el planteo del modelo de negocio aportó luz principalmente a través 
del modelo Canvas, ya que se logró definir claramente de dónde se obtendrán ingresos, actores claves, 
proveedores, clientes, costos, actividades principales. Pero lo más importante, es que   el valor 
proporcionado a los públicos quedó determinado. 
  En tercer lugar, las técnicas que el Project Management Institute propone fueron 
aplicadas en la medida que el proyecto las necesitaba. Se destaca la implementación del enunciado del 
alcance, estructura de desglose de trabajo por su utilidad práctica a la hora de la ejecución y gestión de 
los recursos, fundamentalmente costos y tiempo. 
  Por último se logró obtener parámetros válidos para el diseño del cargador solar, a 
través de la observación de los sustitutos más cercanos que se tendrán. 
  En conclusión, el emprendimiento es viable desde el punto de vista del diseño y 
económico. Además aportará una nueva solución creativa a todos los usuarios, aportando valor a todos 
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INVERSIONES INICIO ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VIDA ÚTIL
Mobiliario $5.000,00 5
Equipos informáticos $6.000,00 $500,00 3
Vehículos $30.000,00 $100.000,00 $200.000,00 8
Componentes $18.400,00 5
Total Activo $59.400,00 $0,00 $0,00 $100.500,00 $0,00 $200.000,00
F IN AN CIACIÓN AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5
RECU RS OS  P ROP IOS 33.900,00 50.000,00 120.000,00
P RESTAM OS 25.500,00 50.500,00 80.000,00
TOTAL FIN AN CIACIÓN 5 9 .4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 .5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 .0 0 0 ,0 0
CÁLCU LOS  IN TERM ED IOS
CAP ITAL AÑ O O AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5
P r é st a m os a ño0 25.500,00 20.400,00 15.300,00 10.200,00 5.100,00 0,00
P r é st a m os a ño1 0,00
P r é st a m os a ño2 0,00
P r é st a m os a ño3 50.500,00 44.915,63 37.655,95
P r é st a m os a ño4 0,00
P r é st a m os a ño5 80.000,00
TOTAL P r é st a m os 2 5 .5 0 0 ,0 0 2 0 .4 0 0 ,0 0 1 5 .3 0 0 ,0 0 6 0 .7 0 0 ,0 0 5 0 .0 1 5 ,6 3 1 1 7 .6 5 5 ,9 5
GASTOS FIN AN CIEROS AÑ O O AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5
P r é st a m os a ño0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P r é st a m os a ño1
P r é st a m os a ño2
P r é st a m os a ño3 15.150,00 13.474,69
P r é st a m os a ño4
TOTAL P r é st a m os 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 .1 5 0 ,0 0 1 3 .4 7 4 ,6 9
D EV OLU CIÓN  P RESTAM OS AÑ O O AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5
P r é st a m os a ño0 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00
P r é st a m os a ño1
P r é st a m os a ño2
P r é st a m os a ño3 5.584,37 7.259,68
P r é st a m os a ño4
TOTAL P r é st a m os 0 ,0 0 5 .1 0 0 ,0 0 5 .1 0 0 ,0 0 5 .1 0 0 ,0 0 1 0 .6 8 4 ,3 7 1 2 .3 5 9 ,6 8






V EN T AS /  IN GRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Espa cios publicit a r ios
unida de s 120,00 192,00 230,00 250,00 280,00
pr e cio $2.000,00 $2.500,00 $3.125,00 $3.906,25 $4.882,81
ingr e sos $240.000,00 $480.000,00 $718.750,00 $976.562,50 $1.367.187,50
Alquile r  pa r a  e v e nt os
unida de s 0,00 6,00 8,00 10,00 14,00
pr e cio $0,00 $2.000,00 $2.500,00 $3.125,00 $3.906,25
ingr e sos $0,00 $12.000,00 $20.000,00 $31.250,00 $54.687,50
TOTAL IN GRESOS $ 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 $ 4 9 2 .0 0 0 ,0 0 $ 7 3 8 .7 5 0 ,0 0 $ 1 .0 0 7 .8 1 2 ,5 0 $ 1 .4 2 1 .8 7 5 ,0 0
P e r iodo m e dio de  cobr o (d ía s) 30
Cr é dit o a  clie nt e s $ 1 9 .7 2 6 ,0 3 $ 4 0 .4 3 8 ,3 6 $ 6 0 .7 1 9 ,1 8 $ 8 2 .8 3 3 ,9 0 $ 1 1 6 .8 6 6 ,4 4
COM P RAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
P a ne l sola r
unida de s 0,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00
pr e cio $0,00 $2,00 $4,00 $6,00 $8,00
cost os $0,00 $8.000,00 $18.000,00 $30.000,00 $44.000,00
P a nt a lla  LED
unida de s 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
pr e cio $0,00 $5.100,00 $5.200,00 $5.300,00 $5.500,00
cost os $0,00 $10.200,00 $20.800,00 $31.800,00 $44.000,00
Est r uct ur a  Ca r ga dor
unida de s 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
pr e cio $0,00 $3.100,00 $3.200,00 $3.300,00 $3.400,00
cost os $0,00 $6.200,00 $12.800,00 $19.800,00 $27.200,00
Ba t e r ía
unida de s 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
pr e cio $0,00 $3.100,00 $3.200,00 $3.300,00 $3.500,00
cost os $0,00 $6.200,00 $12.800,00 $19.800,00 $28.000,00
Ot r os com pone nt e s cost os $0,00 $15.000,00 $20.000,00 $25.000,00 $30.000,00
TOTAL COSTOS $ 0 ,0 0 $ 4 5 .6 0 0 ,0 0 $ 8 4 .4 0 0 ,0 0 $ 1 2 6 .4 0 0 ,0 0 $ 1 7 3 .2 0 0 ,0 0
Cr é dit o de  pr ov e e dor e s (d ía s) 35






P ERS ON AL D ATOS AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5
Sa la r io  m e dio m e nsua l 6.000,00 0,00 103.680,00 248.832,00 298.598,40 537.477,12
Incr e m e nt o sa la r ia l a nua l 20,00%
N º  de  e m ple a dos a ño 1 0
N º  de  e m ple a dos a ño 2 1
N º  de  e m ple a dos a ño 3 2
N º  de  e m ple a dos a ño 4 2
N º  de  e m ple a dos a ño 5 3
%  cost e  Se gur ida d Socia l 30,00% 0,00 31.104,00 74.649,60 89.579,52 161.243,14
Tot a l ga st os de  pe r sona l 0 ,0 0 1 3 4 .7 8 4 ,0 0 3 2 3 .4 8 1 ,6 0 3 8 8 .1 7 7 ,9 2 6 9 8 .7 2 0 ,2 6
ALQU ILER
Alquile r  m e nsua l 2.000,00 2 4 .0 0 0 ,0 0 2 8 .8 0 0 ,0 0 3 4 .5 6 0 ,0 0 4 1 .4 7 2 ,0 0 4 9 .7 6 6 ,4 0
Subida  a nua l pr e v ist a  e n % 20,00%
OTROS  GAS TOS
Ele ct r icida d 200,00 2.400,00 2.880,00 3.456,00 4.147,20 4.976,64
Te lé fono+ Int e r ne t 300,00 3.600,00 4.320,00 5.184,00 6.220,80 7.464,96
M a t e r ia l de  Of icina 50,00 600,00 720,00 864,00 1.036,80 1.244,16
Se gur os 300,00 3.600,00 4.320,00 5.184,00 6.220,80 7.464,96
H onor a r ios e st udio  publicida d 4.000,00 48.000,00 57.600,00 69.120,00 82.944,00 99.532,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subida  m e dia  a nua l e n % 20,00%
TOTAL OTROS GASTOS 5 8 .2 0 0 ,0 0 6 9 .8 4 0 ,0 0 8 3 .8 0 8 ,0 0 1 0 0 .5 6 9 ,6 0 1 2 0 .6 8 3 ,5 2
TOTAL GASTOS 8 2 .2 0 0 ,0 0 2 3 3 .4 2 4 ,0 0 4 4 1 .8 4 9 ,6 0 5 3 0 .2 1 9 ,5 2 8 6 9 .1 7 0 ,1 8
CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas $240.000,00 $492.000,00 $738.750,00 $1.007.812,50 $1.421.875,00
Aprovisionamiento $0,00 $45.600,00 $84.400,00 $126.400,00 $173.200,00
Margen $240.000,00 $446.400,00 $654.350,00 $881.412,50 $1.248.675,00
Gastos de personal $0,00 $134.784,00 $323.481,60 $388.177,92 $698.720,26
Alquileres $24.000,00 $28.800,00 $34.560,00 $41.472,00 $49.766,40
Otros gastos $58.200,00 $69.840,00 $83.808,00 $100.569,60 $120.683,52
EBITDA                                         $157.800,00 $212.976,00 $212.500,40 $351.192,98 $379.504,82
Amortizaciones $10.430,00 $10.430,00 $23.096,67 $23.096,67 $48.096,67
EBIT                                             $147.370,00 $202.546,00 $189.403,73 $328.096,31 $331.408,16
Gastos financieros $0,00 $0,00 $0,00 $15.150,00 $13.474,69
BAI                                               $147.370,00 $202.546,00 $189.403,73 $312.946,31 $317.933,47
Impuesto sobre beneficios $51.579,50 $70.891,10 $66.291,31 $109.531,21 $111.276,71
Resultado $95.790,50 $131.654,90 $123.112,43 $203.415,10 $206.656,75
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
DIVIDENDO $67.053,35 $92.158,43 $86.178,70 $142.390,57 $144.659,73



















TESORERÍA AL FINAL DE CADA AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo inicial $0,00 $14.341,12 $42.827,87 $81.197,99 $136.547,49
 + Beneficio $95.790,50 $131.654,90 $123.112,43 $203.415,10 $206.656,75
 + Amortizaciones $10.430,00 $10.430,00 $23.096,67 $23.096,67 $48.096,67
 + Prestamos obtenidos $0,00 $0,00 $50.500,00 $0,00 $80.000,00
 + Ampliaciones de capital $0,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 $120.000,00
 + Crédito de proveedores $0,00 $4.372,60 $3.720,55 $4.027,40 $4.487,67
 - Crédito a clientes $19.726,03 $20.712,33 $20.280,82 $22.114,73 $34.032,53
 - Dividendos $67.053,35 $92.158,43 $86.178,70 $142.390,57 $144.659,73
 - Devoluciones de préstamos $5.100,00 $5.100,00 $5.100,00 $10.684,37 $12.359,68
 - Inversiones $0,00 $0,00 $100.500,00 $0,00 $200.000,00
Saldo final $14.341,12 $42.827,87 $81.197,99 $136.547,49 $204.736,64
BALANCE
ACTIVO INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inmovilizado $59.400,00 $59.400,00 $59.400,00 $159.900,00 $159.900,00 $359.900,00
Amortizaciones $0,00 $10.430,00 $20.860,00 $43.956,67 $67.053,33 $115.150,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $59.400,00 $48.970,00 $38.540,00 $115.943,33 $92.846,67 $244.750,00
Clientes $0,00 $19.726,03 $40.438,36 $60.719,18 $82.833,90 $116.866,44
Tesorería $0,00 $14.341,12 $42.827,87 $81.197,99 $136.547,49 $204.736,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $0,00 $34.067,15 $83.266,22 $141.917,17 $219.381,39 $321.603,08
TOTAL ACTIVO $59.400,00 $83.037,15 $121.806,22 $257.860,50 $312.228,06 $566.353,08
PASIVO
Recursos propios $33.900,00 $33.900,00 $33.900,00 $83.900,00 $83.900,00 $203.900,00
Reservas $28.737,15 $68.233,62 $105.167,35 $166.191,88 $228.188,91
Préstamos $25.500,00 $20.400,00 $15.300,00 $60.700,00 $50.015,63 $117.655,95
TOTAL NO CORRIENTE $59.400,00 $83.037,15 $117.433,62 $249.767,35 , $549.744,86
Proveedores $0,00 $4.372,60 $8.093,15 $12.120,55 $16.608,22
TOTAL CORRIENTE $0,00 $0,00 $4.372,60 $8.093,15 $12.120,55 $16.608,22
TOTAL PASIVO $59.400,00 $83.037,15 $121.806,22 $257.860,50 $312.228,06 $566.353,08
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